

Raport pracy

Data	Zadanie	Czas [h]
5.01.2012	Specyfikacja wymagan niefunkcjonalnych dot. technologii	3
12.01.2012	Przegląd technologii webowych	2
16.01.2012	Implementacja prototypu zapisywania danych	7
17.01.2012	Implementacja prototypu zapisywania danych	7
18.01.2012	Implementacja prototypu GUI	6
20.01.2012	Integracja	1